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Unidad 3.1. Estrategias y KPI de desempeño

Ficha de caso de uso 4D

	Campo
	Qué registrar
	Ejemplo (edificio: coordinación Arquitectura–instalaciones en núcleos)

	Nombre del proyecto
	Identificar el proyecto tal como aparece en el CDE.
	Torre Mixta Av. 26-Etapa 1

	Tipo de proyecto
	Clasificar el proyecto (edificaciones, infraestructura, interiorismo, etc.).
	Edificación-uso mixto

	Objetivo del caso (relación con KPI)
	Resultado que se busca y el KPI que apoya.
	Reducir retrabajo por interferencias (KPI técnico: % de elementos de instalaciones con sistema definido).

	Tipo de uso 4D
	Elegir uno: Logística de obra/Rutas de equipos/Línea de tiempo con hitos.
	Línea de tiempo con hitos clave del núcleo.

	Alcance y supuestos
	Zona, disciplinas, niveles, restricciones, supuestos.
	Núcleos A y B, niveles 1-10; Arquitectura e instalaciones; accesos definidos; no se interviene fachada.

	WBS y calendario
	Tareas, códigos, duraciones y relaciones.
	WBS-NUC-01 a NUC-10; secuencia vertical; calendario semanal con holguras de 1 día por nivel.

	Conjuntos/reglas de selección
	Cómo agrupar elementos por propiedades/códigos.
	Conjuntos por nivel, disciplina, tipo y código de obra; reglas documentadas.

	Tablas/CSV (proceso de medición)
	Vistas/tablas origen y frecuencia de exportación.
	“Inst_Sistemas_por_nivel” y “AR_Nucleos”; exportación semanal a /02_WIP/Reportes/.

	Criterios de aceptación
	Condiciones para aprobar el clip/reporte.
	100 % de tareas con vínculo; corridas sin advertencias críticas; fechas consistentes con WBS.

	Riesgos y mitigación
	Riesgos operativos/técnicos y cómo manejarlos.
	Inconsistencia de códigos entre disciplinas → revisión semanal y script de validación.

	Entregables
	Qué publicar en CDE.
	Clip MP4 (30-45 segundos) + CSV de TimeLiner + comentario de versión.

	Responsables
	Quién prepara, valida y publica.
	Coordinador BIM (prepara); residente de obra (valida); responsable CDE (publica).

	Ruta CDE
	Carpeta/archivo según estructura del curso.
	/02_WIP/Reportes/ (CSV) y carpeta compartido para clip y registro.

	Comentario de versión
	Texto breve con corte, resultado y decisión.
	“100 % tareas con vínculo; clip validado; pasar a revisión de logística”.
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