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Unidad 3.2. Aseguramiento de la calidad y coherencia 4D

Minuta de control de cambios 4D
Objetivo: dejar traza completa y accionable de un cambio que afecta la simulación 4D y los KPI asociados, integrada con calidad y publicación en CDE. Complementa las opciones que permite el CDE de preferencia.

	[bookmark: _Hlk214033854]Campo
	Qué registrar
	Ejemplo

	1. Cambio propuesto
	Qué se modifica y por qué (modelo/propiedades, WBS, reglas de conjuntos, CSV/fechas).
	“Resecuenciar WBS-NUC-04/05; actualizar regla de conjuntos por WBS_ID y completar costos.”

	2. Impacto 4D
	Tareas, conjuntos, fechas, costos y KPI afectados + criterio de aceptación aplicado.
	“Afecta 3 tareas; se mantiene ≥95 % vínculo; sin advertencias críticas; costo acumulado coherente.”

	3. No conformidad (si aplica)
	Requisito incumplido, evidencia; corrección inmediata; acción correctiva (eliminar causa).
	“CSV sin Sync_ID; corrección: añadir columna; acción correctiva: plantilla bloqueada con columnas mínimas.”

	4. Tolerancia (si aplica)
	Margen aceptado y plazo de cierre (próxima iteración/hito).
	“Cobertura 93 % (tolerancia ±2 %) → cerrar a 95 % en S9.”

	3. Evidencia en CDE
	Enlaces a Review, Issue y archivos versionados (CSV/clip/NWC/NWD).
	“Review #32 aprobado; Issue #145; /Compartido/Sim4D_v03.mp4; /WIP/Calendario_v12.csv.”

	4. Decisión
	Aprobado/Aprobado con condiciones/No aprobado + condiciones medibles.
	“Aprobado con condición: conservar Synchronization ID; actualizar clip con hito.”

	5. Responsables y fechas
	Quién ejecuta, quién verifica (QA) y fecha objetivo/cierre.
	“Ejecución: Coordinación BIM (12/11); Verificación: Jefe de Obra (13/11).”
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